

Приложение
к приказу от 01.02.2023 №15/1

План-график мероприятий
МБОУ МО Плавский район «ЦО №3» по введению ФОП ДО

	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОГТ ДО.	Март 2023г.	Директор	Приказ по ДГ о создании рабочей группы. Разработка Положения о создании рабочей группы.
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОГТ ДО.	Март 2023г.	Директор	Приказ об утверждении дорожной карты по введению ФОП ДО.
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО.	Март 2023г.	Директор, Рабочая группа.	Справка по результатам анализа.
4.	Экспертиза ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО.	май 2023г.	Директор, Рабочая группа.	Справка по результатам экспертизы.
5.	Мониторинг образовательных потребностей, запросов.	май 2023г.	Директор, Рабочая группа.	Справка по результатам мониторинга.
6.	Обновление нормативных локальных актов, в том числе ООП ДО	Май - август 2023г.	Директор, Рабочая группа.	Выписки из протоколов. Локальные акты.
7.	Обсуждение проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	Июль - август 2023г.	Директор, Рабочая группа.	Проект ООП ДО.
8.	Педагогический совет по рассмотрению и принятию ООП ДО.	Август 2023г.	Директор Рабочая группа.	Протокол педагогического Совета о принятии ООП ДО.